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I. Wovon sprechen wir ?

Die Wiirttembergischen Staatstheater Stuttgart (WST)
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Mit Strahlkraft fiir Wirtschaft & Kultur fiir das ganze Land

Landeshauptstadt Stuttgart & Region

/*\ Starker Wirtschaftsstandort g Kulturhauptstadt Nr. 1
\ / BiP RCgiOﬂ Stuttgart: 149.466 Mio. Euro e vor Dresden, Berlin und Minchen
BiP Baden-Wiirttemberg: 495.149 Mio. Euro 2017 Stadteranking 2018 des Hamburgischen Welt Wirtschafts-
Institut (HWWI)
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Kultur als Wirtschaftsfaktor Kultur als Standortfaktor
Attraktivitat fur Fachkrifte im Lebenswerte Stadt und Region
internationalen Wettbewerb Strahlkraft ins ganze Land
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Unser Kulturdenkmal im Zentrum der Stadt

| Schauspielhaus Kulissengebidude mit

. 1912 Errichtung Opernhaus Littmannbau
1959_62 | Werkstitten und Logistik

1983-84 Wiederherstellung des Innenraums nach
Sanierung o At historischen Plinen + Bau B6hm-Pavillon
2010-13 "
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- Verwaltungsbau + Hof 3
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II. Warum miissen wir das Opernhaus sanieren ?

Letzte Sanierung vor 35 Jahren (1983-84): Wiederherstellung des historischen
Zustandes nach Plianen Littmanns

In der Zwischenzeit: nur Behebung von aktuell auftretenden dringlichen Mingeln

" Der heutige Zustand ist nicht linger tragbar

* Dringend notwendige buhnentechnische Modernisierung (Stand 1980er-Jahre)

»  Hohes Ausfallrisiko

= Defizite im Brandschutz, Arbeitssicherheit- und Arbeitsschutz
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II. Warum miissen wir das Opernhaus sanieren ?

Schwierige betriebliche und kiinstlerische Arbeitsbedingungen
(Werkstitten/ Bithnen-/Orchesterbereich)

* zusiatzlicher Flachenbedarf am Standort von tiber 10.000 gm Nutzflache
* Verbesserung im Vorstellungsbetrieb durch moderne Kreuzbihne (mehr Proben und Vorstellungen moglich)

* Dringend notwendige Verbesserungen der Publikumsbereiche, Gastronomie,
stirkere Offnung in die Stadtgesellschaft
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ITI. Wie sind wir vorgegangen?

Systematische Priifung von Erweiterungs- und Modernisierungsoptionen
(Basis Kunkel-Gutachten 2014)
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Prifung und
Optimierung des
zusatzlichen
Flachenbedarfs

\

Prifung

verschiedener
Erweiterungs-
flachen und
Neubau- bzw.
Hybridoptionen

e

Abstimmungen

und Einigung mit
Stadtebau &
Denkmalschutz

Sichtung von
rund 40
Standorten fir
Ausweich-
spielstitte

Erstellung
belastbarer
Kostenschatzungen
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IV. Was liegt auf dem Tisch ?

Sanierung Littmannbau
als zukunftstahige Spielstitte fur
Oper und Ballett

* Kompletterneuerung der Anlagen im
Buhnenturm

* Herstellen einer vollwertigen ,,Kreuzbiithne
* Verbesserungen fiir das Publikum
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Abbruch & Neubau Kulissengebiude
(Werkstatten) fur gute kunstlerische und
betriebliche Arbeitsbedingungen

*  Option: Auslagerung von Bereichen an die
,Zuckerfabrik® zur raumlichen Entlastung
des Opernhauses + Ausweichspielstitte

Ausweichspielstitte
an Wagenhallen
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Wo ist was?

Zuckerfabrik:
Auslagerungen

Wagenhallen:

Ausweichspielstatte

Oberer Schlossgarten:
Santerung & Erweiterung
Opernhaus
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IV. Wieviel kostet es ?

Die Sanierung und Erweiterung der WST am Hauptstandort gliedert
sich in 3 Module :

Sanierung Opernhaus 260 Mio. Euro
(Littmannbau)

Neubau Kulissengebiude 200 Mio. Euro
Umstrukturierung 90 Mio. Euro

+ Anpassung Hof 3, Verwaltungsbau

550 Mio. Euro
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Wie kommt man von 550 Mio. Euro auf 1 Milliarde Euro ?

Sanierung und Erweiterung der WST

550 Mio. Euro
+ 165 Mio. Euro (= Risikozuschlag)

+ 243 Mio. Euro (= Baukostensteigerung bis 2029)

bis 958 Mio. Euro Kosten

Ausweichspielstitte Wagenhallen
104 Mio. Euro Kosten (85,4 Mio. Euro*)

bis 1.062 Mio. Euro als Gesamtpaket

inklusive Risiken und Baukostensteigerung, halftig

zu tragen von Stadt und Land
*niedrigere Kosten, da Elemente weiterverkauft werden (z.B. Bihnenturm)
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Geht es besser oder billiger ?

Alternative:

Hybrid - Kulturbau? z. B. Neues Konzerthaus
vorab als Interimsspielstitte genutzt

Hybridbau auf Koénigstrafle 1-3 ?

Hybridbau auf der Fliche Katharinenstift?

Opernneubau auf Fliche S 21 + Opernhaus
-Sanierung ohne Kreuzbiihne

Nachteile:

Akustik
Buhnentechnik
Raumkonzept

Grundstuck zu klein
Logistik
stadtebaulich zu massiv

Gemeinderatsbeschluss
Denkmalschutz

Kosten Neubauvarianten

1,2 bis 1,4 Mrd. Euro

(Flichen stehen erst etwa ab 2028 zur Verfiigung)
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V. Wie geht es weiter ?

h ,,Zuckerfabrik“: Die Option einer moglichen Auslagerung

von Bereichen zur raumlichen Entlastung des Opernhauses wird

konkretisiert.

Wir informieren und beteiligen die Biirgerinnen und Biirger

Wir befassen die politischen Gremien von Stadt und Land
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)’ Unser Ziel ist ein Grundsatzbeschluss im Verwaltungsrat
im Frithjahr 2020
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VI. Meilensteine
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